



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzeszawa.pl
www.rzeszawa.pl

Nasz znak: RID.ZP.271.2.20.2019.ZM

Rzeszawa, dnia 29 lipca 2019 r.

Oferenci

ODPOWIEDZI

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.07.2019 r., do Zamawiającego wpłynęło pytanie od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **„Przebudowa drogi gminnej nr K580303 klasy L w Borku polegająca na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej od km 0+196 do km 1+195,99 na działce nr 1335 obr. 120107_2.0001 Borek, gmina Rzeszawa”**.

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.38, ust 1 i 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.)

wyjaśniam co następuje :

Treść pytania :

1. Dotyczy punktu 7 SIWZ. Ze względu na skomplikowanie robót i konieczność zaangażowania podwykonawców branżowych z wielu dziedzin w ramach realizacji powyższego zadania, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy na dzień 20.12.2019 oraz terminu wykonania wszystkich robót budowlanych na dzień 29.11.2019. Przyjęte w SIWZ terminy realizacji zadania rodzą ryzyko ich niedotrzymania.

Odpowiedź: Ad 1.) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów punkt. 7 SIWZ oraz § 3 projektu umowy:

ma być:

7. Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp)

Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:

1. Termin wykonania wszystkich robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru oraz złożeniem kosztorysu powykonawczego, operatu kołaudacyjnego,

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o zakłauzulowanie do Starostwa Powiatowego w Bochni ustala się na dzień **29.11.2019 r.**

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień **20.12.2019 r.** przy czym termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin jego niewadliwego (wolnego od jakichkolwiek wad) wykonania przez Wykonawcę i odbioru przez Zamawiającego oraz skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego.

§ 3

Terminy realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – w dniu przekazania terenu budowy wraz z całą dokumentacją projektową o której mowa w § 2.

2. Termin wykonania wszystkich robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru oraz złożeniem kosztorysu powykonawczego, operatu kolaudacyjnego, inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o zakłauzulowanie do Starostwa Powiatowego w Bochni ustala się na dzień **29.11.2019 r.**

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień **20.12.2019 r.** przy czym termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin jego niewadliwego (wolnego od jakichkolwiek wad) wykonania przez Wykonawcę i odbioru przez Zamawiającego oraz skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego.

Z poważaniem
WOJT

mgr inż. Mariusz Palej

Otrzymują:

- 1 x Adresat
- 1 x a/a
- 1 x /strona internetowa Urzędu Gminy

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE