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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
/ST/ ,
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:
Zabezpieczenie stropu, wykonania nowej posadzki jako obciazenie istniejacego stropu
zelbetowego nad parterem w budynku Wiejskim i Remizie OSP w Rzezawie.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych:
Zabezpieczenie stropu, wykonania nowej posadzki jako obciazenie istniejacego stropu
zelbetowego nad parterem w budynku Wiejskim i Remizie OSP w Rzezawie.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowad w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace sie do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako  czesc  Dokumentéw  Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy  odczytywad
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1. 1

Integralng czes¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robét.

1.5. Okresdlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Zeszyt z  ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementdw robdt zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Szczegdtowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegotowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty sciSle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Je$li jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania robét
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robét nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub 55T
i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtaiciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt .

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robéot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene
ryczattowa.

* Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

» Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna byc oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga spadaé
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

* PrzejScia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub



miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow jest zabronione.

* Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

»  Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0s6b
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosici (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

*  Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sa obowiazane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

» Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny byc uziemione i
posiadac instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejsc dla pieszych winny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

»  Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniac
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robét ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.7.3. Szczegdtowy harmonogram robét

SzczegOtowy harmonogram robot musi  uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwoséci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w



warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.
1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdlng opisujaca system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania

jakoscia wykonywanych robdt,
b) czesc szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i

zatadunku  materiatéw.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z
zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

6. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia robot do cze$ciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyijasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkdw
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.



1.8.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprbcz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy
zawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;
Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentdw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robdt ;
* dokumentacja powykonawcza;
» instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.
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1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkdw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktore nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. 0O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montaZowych,

kolejno$c robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$lonym w

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot



przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z

wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzer
Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zaméwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcdow, zas wynikajace stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnoéci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez Wykonawce w ciagu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.,

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia przez Inspektora
Nadzoru.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowad
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych
producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentdw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng, zachowuja waznos¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.
2.1 . Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
musza byc zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegotowa informacje o zrédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, witaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow



lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z
lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnosc¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza byc
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skltadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i
wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje érodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami  Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny byc wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jako$¢ robodt
6.1 . Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw raz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okredlone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwosc udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
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Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2.deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaraw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w
m? jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robat, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robat.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4, Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét

odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowal nastepujace
dokumenty:

* dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

*  szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

»  ksigzke obmiarow (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.,

*  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robodt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
- wartosc prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy 1 wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, pdz. 2072, z pdzniejszymi
Zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien /CPV/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5T-1
ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych i dotyczy zabezpieczenia stropu, wykonania nowej
posadzki jako obcigzenie istniejacego stropu zelbetowego nad parterem w budynku Wiejskim i
Remizie OSP w Rzezawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
2. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 6
WZMOCNIENIA STROPU W MIEJSCU RYS PRZY ZASTOSOWANIU TASM TYPU CFRP
MOCOWANYCH DO STROPU ZELBETOWEGO.
Wklejanie tasm z wtdkien weglowych CARBOPLATE
- Powierzchnie, na ktérych maja by¢ klejone tasmy powinny by¢ catkowicie czyste, mocne i suche
oraz rowne (nierownosci nie wieksze niz 1 mm).
- Wszelkie pozostatosci preparatow antyadhezyjnych, mleczka cementowego, starych farb czy
powtok musza zostac usuniete, np. przez piaskowanie.
- Uszkodzone fragmenty betonu, czesci luzno zwiazane z podtozem nalezy usunaé metodami
recznymi lub mechanicznymi.
- Odstoniete i skorodowane prety zbrojeniowe nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ preparatem

ochronnym.
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- Reprofilacje ubytkow betonu zaleca sie prowadzic uzywajac zapraw naprawczych. Przed aplikacja
tasm nalezy odczekac 3 tygodnie.

- Jesli wzmocnienie musi zostac¢ wykonane wczesniej, do reprofilacji ubytkow betonu nalezy uzyc
epoksydowych zapraw. Podtoze niejednorodne nalezy zagruntowac.

- tasmy dostarczane sa na budowe w rolkach, stad na miejscu wbudowania konieczne jest przyciecie
odcinkow o zadanych dtugosciach. Do ciecia nalezy uzywac szlifierki katowej z tarcza diamentowa,
- w procesie produkcyjnym obie strony tasmy zabezpieczane sg folig ochronng, zabezpieczajaca
materiat przed zabrudzeniem podczas transportu i ciecia,

- przed przystapieniem do klejenia tasm folia ochronna musi zostac usunieta z powierzchni
wklejanej,

- na powierzchnie tasmy, z ktorej wczesniej zostata usunieta folia ochronna, nalezy natozy¢
jednolita warstwe, o grubosci 1-1,5 mm, kleju .

- na przygotowane podtoze nalezy nanies¢ warstwe kleju ptaska paca metalowa, przy czym gdy
podtoze zostato zagruntowane, klej musi zostac natozony na jeszcze $Swieza warstwe gruntu

- tasme Carboplate nalezy réwnomiernie docisnac do przygotowanego podtoza. Uzywajac watka z
twardej gumy, nadmiar kleju nalezy wycisnac spod tasmy i usunac kielnia, zwracajac uwage na

unieruchomienie tasmy.

Powierzchnie z wklejonymi tasmami moga byc¢ zabezpieczane, lecz nie wczesdniej niz 24 godziny po
klejeniu, materiatem mineralnym, ewentualnie, w razie takiej potrzeby, materiatami

zapewniajacymi odpowiednia odporno$c¢ ogniowa.

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI.
Poziom nowej posadzki nalezy wykonac na poziomie posadzki przy klatce schodowej, czylio
5 cm powyzej istniejacego poziomy obecnej posadzki. Doprowadzi to do wyeliminowania
pieciocentymetrowego stopnia w drzwiach od strony klatki schodowej.
Warstwy nowej posadzki:
e parkiet gr 22mm na kleju
o dwie warstwy ptyt OSB gr 12mm uktadanych naprzemiennie
o ruszt stalowy wykonany z belek typu HEA 140, o dtugosci 640 cm (rozpietos¢ w Swietle
podpor 610 cm ), rozstaw 77cm. Belki nalezy osadzi¢ w bruzdach scian nodnych na
poduszkach betonowych. Gtebokos¢ poduszki betonowej 20 cm szeroko$¢ 24 cm. Pomiedzy
belkami stalowymi nalezy wykonac wktadki z krawedziakdw drewnianych opartych na dolnej
stopce belki stalowej oraz z wycigciem na gdrna stopke tak aby lico belek drewnianych byt
na tym samym poziomie co belek stalowych. Belki nalezy potaczy¢ od goéry trzema
ptaskownikami 50x4 mm.
» Pomiedzy rusztem nalezy wykonac izolacje z twardej ptyty z wetny mineralnej, ktora bedzie
stanowic izolacje akustyczna

o Na powierzchni istniejacego stropu zelbetowego nalezy wykonac izolacje z foli czarnej.
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Nowo wykonana posadzka oparta bedzie tylko na sScianach nosnych catkowicie odciazajac istniejacy

strop zelbetowy.

3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiadac wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 3.
4. Transport

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP.
5.2. Roboty Budowlane
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot budowlanych podano w punktach 5.2
7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje sie¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne” pkt. 7.
8. 0Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.
PN-1506935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.
PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/5-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne typu MAX.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.



PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 10147 Blachy dachowe
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej

na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betondw i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betonow i zapraw

PN-88?b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadaé wymaganiom normy

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



