Zatacznik nr 8 do SIWZ

Projekt umowy .......c.......

zawarta w dniu ............. r. w Rzezawie, pomigedzy Gmina Rzezawa, ul. Dluga 21, 32-765 Rzezawa,
REGON 851660660, NIP 868-10-21-294 reprezentowana przez: Pana Mariusza Paleja — Wéjta Gminy, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Marii Janus, zwana dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22)
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktérym jest wykonanie rob6t budowlanych
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08),
polegajacych na przebudowie i rozbudowie budynku Publicznej Szkoly Podstawowej o salg
gimnastyczng z zapleczem i wyposazeniem w Okulicach, gmina Rzezawa wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie ze stanowiacymi integralna cze$¢ umowy oferta ztozona przez
Wykonawecg, specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz zatacznikami do umowy.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada wazna decyzje¢ o pozwoleniu na budowe¢ oraz prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1.

§2

1. Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt budowlanych i technologig, bgdacych przedmiotem umowy,

okreslaja:

1) dokumentacja projektowa (projekt budowlany),

2) przedmiary robot,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB).

2. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt dokumentacjg
powykonawcza w tym geodezyjna obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robot
oraz sporzadzi dokumentacj¢ prowadzonych prac (lacznie z dokumentacja fotograficzna) i dostarczy te
dokumentacje na koszt wlasny w terminie odbioru koncowego umowy oraz uzyska pozwolenie na
uzytkowanie od wiasciwego organu nadzoru budowlanego.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciw pozarowymi, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji
pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych Polskich Norm, oraz przepisow prawa,
w szczegblnosci Prawa Budowlanego, ochrony s$rodowiska i przepisami o odpadach, zgodnie
z dokumentacja na warunkach ustalonych niniejsza umowa.

4. Opracowania i dokumenty wymienione w ust. 1 stanowia zataczniki do niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa i opracowania
zataczone do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia przeprowadzonego postgpowania na wybor
Wykonawcy inwestycji, o ktorej mowa w §1 ust. 1 - sa wystarczajace do kompleksowej realizacji
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i kwalifikacje niezbedne do prawidlowego
wykonania Umowy i zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonywania
umowy na kazde zadanie Zamawiajacego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbgdne do wykonywania
przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.
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Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za czg$ci zrealizowane przez
Podwykonawcow.

Strony uzgadniaja, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia
na teren budowy innego Wykonawcy (np. zamowienia dodatkowe, konieczno$§¢ zaangazowania
Wykonawcy zwiazanego z dostawca ciepla, energii, itp.), w zakres obowiazkéw Wykonawcy wchodzi
objecie prac nadzorem przez Kierownika budowy Wykonawcy, jak réwniez udostgpnianie terenu
budowy i koordynacje robot — w sposob nie kolidujacy z pracami Wykonawcy. W sytuacji
kwestionowania przez Wykonawcg (odpowiednio — innego Wykonawcg) zasadnosci dziatan lub
zaniechan Kierownika budowy (odpowiednio — Wykonawcy innych prac), Zamawiajacy powota
niezaleznego rzeczoznawce (biegltego), ktory rozstrzygnie spor w tym zakresie. Koszty dziatania
rzeczoznawcy (biegltego) pokryje Strona, ktérej racje nie =zostaly potwierdzone przez opini¢
rzeczoznawcy (bieglego). W/w sposob, dotyczy rozstrzygania kolizji, obowiazuje takze w innych
sprawach dotyczacych rozstrzygania sporéw/konfliktow/watpliwosci zwigzanych z prowadzeniem prac
przez dwoch Wykonawcow w obrebie jednego gtdéwnego zadania okre§lonego w niniejszym paragrafie.

§3

Terminy realizacji

Termin wykonania calego przedmiotu zamodwienia: 31.08.2018 r. (oznacza termin wykonania
wszystkich prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdéwienia) wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy — W dniu przekazania terenu budowy wraz z cata

dokumentacja projektowa o ktérej mowa w § 2 ust.1.
Termin zakonczenia rob6t budowlanych: 31.07.2018 r.
Termin uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie: 31.08.2018 r.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu prac
objetych przedmiotowa umowa potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz ztozenie wymaganej
dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z § 10 ust. 6 niniejszej umowy.

§4

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji
projektowej wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

3) przystapienia do odbioru zgloszonych do odbioru robot,

4) przeprowadzenia koncowego odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

5) przeprowadzenie odbioru ostatecznego przed uptywem gwarancji.

§5
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1) dostarczenia o$wiadczenia kierownika o podjeciu obowiazkéw kierownika budowy,

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona oferta, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe
nr 509/2010 z dnia 07.07.2010 r., specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz innymi obowiazujacymi przepisami prawa, zasadami rzetelnej wiedzy
techniczno-budowlanej, w terminach okre$lonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym przy
fakturach czegsciowych,

3) wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu
budowy, wykonania wszystkich robdt towarzyszacych niezbednych do kompleksowej realizacji
przedmiotu umowy,



4) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen = wodociagowych, kanalizacyjnych
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia, a nadto do jego
zabezpieczenia przed dostepem o0sob nieupowaznionych,

5) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy,

6) poniesienia ewentualnych kosztow przerw w dostawie mediow (energii elektrycznej, gazu, wody),
zaopatrzenia placu budowy w konieczne media w tym energie elektryczna, wodg,

7) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i innych dziatek,

8) naprawy urzadzen melioracji wodnych, ktére zostaty uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce
w trakcie realizacji inwestycji,

9) podczas realizacji przedmiotu umowy — Wykonawca zapewni na swoj wilasny koszt dostgp
do terenow potozonych w poblizu terenu budowy,

10) poniesienia kosztow nadzoréw zwiazanych z realizacja inwestycji, wynikajacych z uzgodnien
i decyzji (np. nadzor archeologiczny, nadzor nad urzadzeniami istniejacej infrastruktury),

11) prowadzenia dokumentacji budowy,

12) zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowiazujacymi przepisami
w tym przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz.,

13) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usunigcia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materialow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia
catego terenu budowy i robot oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym,

14) realizacji zalecen Zamawiajacego wpisanych do dziennika budowy,

15) ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od dnia przejgcia terenu budowy do
dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

16) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy z obowigzujacych
przepisow wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwiazanych,

17) zakupu i dostarczenia materiatow, konstrukcji, i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

18) wykonania badan, prob i rozruchow, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

19) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie
inwestycji, biezaca obstuga oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza,

20) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

21) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy
1 przekazania go do uzytkowania,

22) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu najpozniej
do dnia odbioru koncowego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czgsci badz innego

majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow, jak rowniez

mienia 0sOb trzecich w zwiazku z prowadzonymi robotami — Wykonawca zobowiazany jest do
przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.

Wykonawca oznaczy we wlasnym zakresie i na swoj koszt miejsca realizowanego zadania umieszczajac

stosowne tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania miesiecznych sprawozdan z wykonywania robot w toku

zawierajacych opis wykonywanych robot w odniesieniu do dokumentacji projektowej i harmonogramu

rzeczowo — finansowego wraz z fotografiami cyfrowymi zawierajacymi udokumentowanie w danym
miesiagcu wszystkich wykonywanych robot w szczegodlnosci dotyczacych konstrukcji, zbrojenia oraz
robot ulegajacych zakryciu przed i po ich wykonaniu. W przypadku niedopethienia tego obowiazku,

Wykonawca pokryje koszty przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia odkrywek.

Dokumentacja zdjeciowa na nosnikach CD lub DVD stanowi zalacznik do przedktadanych sprawozdan.
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Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu robot do wykonania $wiadectwa charakterystyki
energetycznej.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszystkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary
za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska obciazaja
Wykonawcg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie prac, w tym w zgodzie z zasadami BHP
i ponosi odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikéw, kontrahentow, Podwykonawcow, itp. w zakresie
zdarzen 1 ich skutkow w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania budowy (jezeli dotyczy).

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan
techniczny

i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewnic,
w bezpieczny sposob ciaglto$¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach
zlokalizowanych ~wokot terenu przeznaczonego pod budowg. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ i uzupetnia¢ na biezaco Dziennik budowy i udost¢pniaé go
Nadzorowi i Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
Wpisow

i potwierdzen.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco ksiazke obmiardéw robot, ktora bedzie podstawa do
sporzadzenia kosztorysu powykonawczego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru (z informacja do wiadomosci
Zamawiajacego) na pismie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania
robot, najpozniej nastgpnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezaleznymi od
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia statego, uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ sprze¢t spetniajacy wymagania norm technicznych.

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy (w tym w koszty zuzycia mediow, zajgcie chodnika- jezeli dotyczy, pasa drogowego
—jezeli dotyczy, wszelkie proby, badania, pomiary).

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt peina obsluge archeologiczna, geologiczna,
geotechniczng i geodezyjna (w tym wytyczenie nowych obiektéw) wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowaé ze stuzbami Zamawiajacego, w szczegolnosci
Wykonawca zobowiazany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany koordynowa¢ prace realizowane przez Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialow 1 wyrobow budowlanych zgodnych
z wymogami okreslonymi w STWiORB i dokumentacji projektowej i innych dokumentach wskazanych
przez Zamawiajacego, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Zastosowane materialy powinny by¢ I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia
wyprodukowane w roku wbudowania (lub ostatnim kwartale roku poprzedzajacego wbudowanie),
o udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane materialy, urzadzenia, maszyny i sprz¢t musza
posiada¢ dostep do autoryzowanego serwisu (jezeli taki jest wymagany) na terenie Polski. Wszystkie
materialty przed ich zastosowaniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez Nadzér i przedlozone do
akceptacji Zamawiajacego wraz z atestami i $wiadectwami jako$ci na co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem ich zastosowania. Nadzor ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu
umowy odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty, wyroby, urzadzenia, jezeli nie beda one zgodne
z obowiazujacymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegétowego opisu przedmiotu
umowy oraz projektu, a takze te czgsci robot, ktorych one dotycza. Takie odrzucenie nastapi
niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyskaé pozwolenie Nadzoru na
ich montaz.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego przed wbudowaniem
probek i wzorow wszystkich materiatow wykonczeniowych oraz wyposazenia, na co najmniej 7 dni
roboczych przed terminem ich wbudowania.

Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu calo$ci robot
zobowiazany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robo6t do stanu petnego uporzadkowania
i przekaza¢ go Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowiazany zglasza¢ roboty do odbioru. Wykonawca zobowiazany jest do
przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze Inspektorowi Nadzoru dokumentéow stanowiacych
dowod nalezytego wykonania robdt budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materialow
najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen,
$wiadectwa jakoSci, itd.).

W ramach zaoferowanego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiazany podejmowac wszelkie inne
czynnosci, choéby w sposob bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidlowe
i terminowe wykonanie robot objetych zamoéwieniem, z dbatoscia o przestrzeganie przepisOw prawa
(w tym opracowywania niezbgdnych do wykonania robot budowlanych projektow i1 rysunkow
wykonawczych, technologicznych, warsztatowych, roboczych wraz z uzyskiwaniem wszelkich
niezbe¢dnych opinii i uzgodnien zewngtrznych instytucji, m.in. dot. p. poz, sanitarne, BHP, ergonomii
pracy, oraz przedlozenia ich celem sprawdzenia i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta
sprawujacego nadzor autorski, wszelkie uzgodnienia 1 akceptacje projektow warsztatowych,
wykonawczych, technologicznych i roboczych, nie moga mie¢ wptywu na wydtuzenie terminu realizacji
robo6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu kompletna dokumentacje
powykonawcza robdt wraz z wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
itp oraz instrukcja konserwacji wykonanych obiektow. Dokumentacja powykonawcza winna by¢
sporzadzana systematycznie na biezaco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a szczegotowa forme
i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie przedmiotu Umowy, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na miejscu realizacji
robot. Odpowiedzialnosci tej nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie czg$ci robot przez
Podwykonawcéow lub inne podmioty.

Od dnia przejecia terenu realizacji robét Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone na tym terenie Zamawiajacemu lub osobom trzecim, w tym w szczeg6lnos$ci za szkody na
zdrowiu lub zyciu; Wykonawca raz jeszcze potwierdza, iz ma wiedzg, ze prace sktadajace si¢ na
przedmiot Umowy prowadzone beda na czynnym obiekcie, na terenie ktorego przebywaja dzieci, ich
opiekunowie prawni, goscie, pracownicy szkoty, itp. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
ewentualne zdarzenia i ich skutki, a wynikle z prowadzenia przez Wykonawcg prac sktadajacych sig na
przedmiot Umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradzieza terenu
realizacji robot, mienia oraz materiatow przeznaczonych do wykonania robot od chwili przekazania
terenu realizacji rob6t do podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego (m. in. utrzymanie
ich w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub
skradzione).

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w obiektach, robotach i materiatach
powstalych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych
lub robot budowlanych, Wykonawca obowiazany jest przed ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany
sposob, zakres, terminy i warunki korzystania z sasiedniej nieruchomo$ci z jej wiascicielem.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania
z sasiedniej nieruchomogci.

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowywania na zadanie Zamawiajacego informacji odno$nie
postepu prac zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy

Przez caty okres trwania prac Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ bezpieczne dojscie do szkoty
interesantom, uczniom, opiekunom prawnym, gosciom, itp.



§6
Wymogi dotyczace materialow

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatlow wiasnych, przy zastosowaniu
wlasnych maszyn i urzadzen.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 r., Nr 243, z p6zn. zm.), wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Atesty
nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow.

3. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materialow uzytych do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow stosowne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2.

5. Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materiatow, o ktorych mowa w ust. 11 2 uzyska¢ od
Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materialow przedktadajac probki oraz okazujac
dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane i dokumentacja projektowa. Zamawiajacy zatwierdzi,
badz odmoéwi zatwierdzenia przedlozonych prébek materiatow wraz z dotyczacymi ich atestami
i certyfikatami, niezwlocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcg, jednak nie p6zniej niz w ciagu 7 dni
roboczych od dnia ich przekazania.

6. Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badania jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy,
Wykonawca zobowiazany jest zapewnic potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zesp6t wykonawczy oraz
materiaty niezb¢dne do wykonania badan.

7. Koszty wykonania badan, o ktorych mowa w ust. 6, obciazaja Wykonawce robot.

8. Postanowienia ust. 6-7 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku sprawdzania na zadanie Zamawiajacego
jakos$ci wbudowanych materiatow.

§7
Podwykonawcy
Wykonaweca zrealizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu Podwykonawcow.
§7*
Podwykonawcy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow w nastepujacym zakresie:

D) e

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana
kazdorazowo pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ umowe
z Podwykonawca lub jej projekt wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie lub jej projekcie. W celu wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow. Jednakze, jezeli Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przedtozenia mu wymaganych
dokumentow nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, nalezy uwazac, iz wyrazil zgode na zawarcie
umowy.

3. Nie zlozenie poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgloszenia zastrzezen skutkuje ztozeniem przez
Zamawiajacego oswiadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca.

4. W przypadku zmiany Podwykonawcy postanowienia ust.3-4 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze prace wykonywane sa przez Podwykonawcg nie
zaakceptowanego zgodnie z postanowieniami ust. 3-5 uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od
umowy z przyczyn obciazajacych Wykonawece i naliczenia kary umownej z tego tytutu.

6. Umowy Wykonawcy z Podwykonawca powinna by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Kopie umoéw z Podwykonawcami Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢
Zamawiajacemu niezwlocznie po ich zawarciu. Stanowi¢ one bgda zataczniki do niniejszej umowy.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptatg wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawcg, z zastrzezeniem ust. 9.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zgtoszonych przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
Z Podwykonawca - Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 8.
Zlecenie wykonania czg$ci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot i nie powoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za dziatania,
zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikow (zawinione i niezawinione)
jak za wlasne. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcow zobowiazan przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie traktowane jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazan Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie.
Zamawiajacy nie ponosi wobec Podwykonawcow solidarnej odpowiedzialnosci z tytutu umoéw
zawieranych z nimi przez Wykonawce w warunkach sprzecznych art. 647" k.c .
Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca.
Mozliwos¢ zaptaty bezposredniej (w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) dotyczy
wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi
przedmiotowa umowa roéwniez os$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace =zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), ktorych termin uptynat w danym okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcoéw wynikajacych z umow
o podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci z faktury.
Jezeli w terminie okreSlonym w umowie o podwykonawstwo, ktora Zamawiajacy zaakceptowal,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami nastgpito przed
ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W tym celu Wykonawca zobowiazuje sig
wprowadzi¢ odpowiednie postanowienia do umoéw z Podwykonawcami. Ponadto w umowach
z Podwykonawcami Wykonawca zobowiazany jest zamie$ci¢ postanowienia dotyczace zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, co najmniej w takim zakresie, w jakim zostalo ono uwzglednione
W niniejszej umowie oraz postanowienia dotyczace rekojmi oraz gwarancji na warunkach okre§lonych
W niniejszej umowie.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tre$¢ bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej umowy zawartej z Wykonawca.
Postanowienia ust. 2 - 17 stosuje sie¢ odpowiednio do umow Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca,
przy czym zgodg na zawarcie takiej umowy musi wyrazi¢ Zamawiajacy i Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wilasciwa koordynacj¢ robot powierzonych poszczegdlnym
Podwykonawcom.
§8

Przedstawiciele stron na budowie

W  zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy wskazuje Inspektora nadzoru:

Zamawiajacy moze zleci¢ w catosci lub w czeSci zarzadzanie budowa innemu podmiotowi. W takim
przypadku zobowiazanym i uprawnionym z niniejszej umowy jest nadal Zamawiajacy, a jedynie w jego
imieniu i na jego rzecz czynnosci zwiazane z realizacja umowy wykonuje wskazany podmiot.



Wykonawca wskazuje nizej wymienione osoby do kierowania robotami:

. ) SRRSO — kierownik budowy,
D) e —————————————————— — kierownik robot sanitarnych,
(0] USSR PR TR UR PPN — kierownik robot elektrycznych,

(wymieni¢ wg zakresu i specjalnos$ci podajac imig, nazwisko i nr uprawnien)
Osoby wymienione w ust. 1 i 3 begda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana 0s6b wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowiazkéw w trakcie
wykonywania robot objetych umowa wymagaé bedzie pod rygorem niewazno$ci pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Kierownik budowy zobowiazany jest do ztozenia pisemnego o$wiadczenia wymaganego art. 41 ust. 4
pkt 1 ustawy Prawo budowlane w dniu podpisania umowy.

§9
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

........................................ zh. netto (stownie: .......cceceeeiivenieneenennn),  plus podatek VAT (....%)
W WYSOKOSCI ..vvevveeiieeiieeiiieeiens (stownie: .....ccoeevvvecrveieiieenens ) zt., codaje kwote ..................... zk.
brutto (stownie:........................ ) — zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Wynagrodzenie powyzsze podlega podziatowi:

1) w roku 2016 - zaangazowanie finansowe Zamawiajacego nie przekroczy kwoty 245 000 zt
brutto (dwiescie czterdziesci pigé tysigcy ztotych), rowniez w sytuacji, w ktorej Wykonawca
osiagnie wyzsze zaangazowanie prac,

2) w roku 2017 - zaangazowanie finansowe Zamawiajacego nie przekroczy kwoty 291 550 zt
brutto (dwiescie dziewiecdziesiat jeden tysiecy piecset piecdziesiat ztotych), rowniez w sytuacji,
w ktorej] Wykonawca osiagnie wyzsze zaangazowanie prac,

3) w roku 2018 — zaangazowanie finansowe Zamawiajacego do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy nie przekroczy 90%
wartos$ci brutto ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

4) ostateczne rozliczenie Wykonawcy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej po
podpisaniu przez Strony protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy, gdzie wartosé

faktury koncowej opiewa¢ bedzie na kwote stanowiaca 10% wartoSci brutto ostatecznego

wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (po uzyskaniu pozwolenia na

uzytkowanie).
Zamawiajacy dopuszcza zmiany kwot ptatnosci w poszczegolnych latach, w szczegdlnosci jezeli zmiana
ta dotyczy pozyskania zewnetrznych $rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje zadania.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie zlozonego kosztorysu ofertowego zostanie ustalone
kosztorysem powykonawczym zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi i czynnikami
cenotworczymi wyszczegOlnionymi w  Kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi
1 odebranymi ilo§ciami robot.

§ 10

Zaplata wynagrodzenia
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi fakturami cze¢$ciowymi
i faktura koncowa, zgodnie z harmonogramem realizacji umowy stanowiacym zatacznik do niniejszej
umowy.
Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej bedzie protokot odbioru wykonanych robot podpisany ze
strony Zamawiajacego przez osoby, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy. Zalacznikiem do
protokotu odbioru cze$ciowego beda protokoty odbioru technicznego, protokoty badan i sprawdzen oraz
atesty na wbudowane materiaty.
Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.
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Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot bezusterkowego odbioru koncowego
podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotana przez Zamawiajacego
do odbioru.

Podstawa wystawienia protokotow odbioru bedzie wykonanie i odebranie catego zadania lub
poszczegblnego etapu robdt zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 1.

Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie catos¢ wymaganej dokumentacji powykonawczej
(dziennik budowy, protokoty odbioru technicznego, protokoty badan i sprawdzen, atesty i certyfikaty na
materialy wbudowane itp.) wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, pozwoleniem na
uzytkowanie od wilasciwego organu nadzoru budowlanego oraz oswiadczeniami kierownika budowy
i kierownikow rob6t wymaganymi ustawa Prawo budowlane — a nadto rozliczenie koncowe budowy
z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilo$ci i wartosci ogotem oraz netto (bez podatku VAT), przy
zachowaniu cen okreslonych w ofercie podpisane przez inspektora nadzoru.

Faktura wystawiona bedzie na Zamawiajacego.

Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie
30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
wymienionymi odpowiednio w ust. 2, 4, 6 oraz 12* stosownie do stanu zaawansowania robot.

Za datg dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien uznania kwotg zaplaty rachunku bankowego
Wykonawcy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: Gmina Rzezawa
ul. Dhuga 21, 32 — 765 Rzezawa, NIP: 868-10-21-294.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Wraz z kazda faktura Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenia Podwykonawcow, ktorych
wierzytelno$¢ sa czescia sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz tych
Podwykonawcow. Kazde potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne danemu
Podwykonawcy z tej faktury.*

W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy byl zobowigzany dokonaé zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyplaconej przez Zamawiajacego
kwoty w pelnej wysoko$ci, powigkszonej o karg umowna w wysokosci 20% tej kwoty oraz o poniesione
przez Zamawiajacego ewentualne koszty postgpowan sadowych i egzekucyjnych poniesionych
w zwiazku z nimi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyptacie wynagrodzenia lub
poniesienia kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie do potracenia wymienionych w zdaniu
poprzednim naleznosci z kazda wierzytelnoscia Wykonawcy jaka mu przystuguje wzglgdem
Zamawiajacego.*

Postanowienia ust. 12-13 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia uméw Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawca.*

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania ewentualnych zamowien dodatkowych nieobjgtych
niniejszym zamowieniem i nie przekraczajacym 50% wartosci umowy, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych na podstawie odrebnej umowy z Zamawiajacym. Stad,
w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacja techniczna Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia
ze strony Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robot zamiennych w stosunku do ujetych
w dokumentacji technicznej za pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku, gdy czescia dokumentacji
technicznej jest projekt, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia projektu zamiennego,
zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego oraz Projektanta.

Rozliczenie za ostatni kwartat w 2016 r. i 2017 r. odbywac si¢ bedzie za roboty budowlane wykonane do
dnia 30 listopada danego roku, na zasadach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 3 Umowy.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nicobje¢tych przedmiotem Umowy, Wykonawcy
nie wolno ich realizowaé¢ bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na
podstawie odrebnej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w razie wykonania jakichkolwiek prac
Z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu ich wykonania.
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W kazdym z powyzszych przypadkow, Wykonawca winien ztozy¢ do Zamawiajacego odpowiedni
wniosek wraz ze szczegétowym uzasadnieniem i wyliczeniem wplywu w/w zmian na koszty wykonania
Zamowienia, ktory to wniosek podlega¢ bedzie weryfikacji przez Zamawiajacego. W nastgpstwie
przeprowadzonej weryfikacji, Zamawiajacy zaproponuje Wykonawcy nowe wartosci wynagrodzenia
w odniesieniu do wniosku Wykonawcy; w sytuacji zgody Stron co do propozycji Zamawiajacego,
zostanie spisany stosowny Aneks. W sytuacji, gdy Strony nie dojda do porozumienia, Wykonawca
zachowuje prawo do wykorzystania uprawnien ptynacych z obowiazujacych przepiséw prawa w tym
zakresie.

§11

Odbiory
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czegsciowy,
c) odbior koncowy,
d) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.
Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona Inspektor nadzoru inwestorskiego
w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci odbioru przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznacza¢ begdzie gotowos¢ do
odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru tych robot
Wykonawca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowiazany na wiasny koszt do ich
odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych rozliczen w terminie 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos¢ do
odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
Przed rozpoczgciem odbioru czes$ciowego Wykonawca skompletuje 1 przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania umowy — o ktérych mowa w § 10 ust. 2.
Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan,
prob technicznych i innych.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem
do dziennika budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbioér koncowy w ciagu 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu rob6t objetych umowa i zgloszeniu do odbioru
koficowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu
wszystkich dokumentéw wymaganych art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacji
powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w 3 egzemplarzach.
W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiazkowej kontroli, o ktorej mowa w art. 59 a ust. 2 ustawy
Prawo budowlane nieprawidtowosci stwierdzonych przez wlasciwy organ, a spowodowanych dzialaniem
Wykonawcy — Wykonawca zobowiazany jest do wykonania zalecen organu w ramach wynagrodzenia
umownego.
Odbioru koncowego dokona Komisja powolana przez Zamawiajacego do odbioru robot i uprawniony
przedstawiciel Wykonawcy.
Prace Komisji, o ktorej mowa w ust. 9 nie powinny trwac¢ dluzej niz 2 tygodnie od daty rozpoczecia
odbioru koncowego.
Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust 1 b-c sporzadza si¢ protokoty zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminow na ich usuniecie.
W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:



13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odméwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca obowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robot i przystapi do odbioru w terminie 7 dni
roboczych liczac od otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 6.
Zamawiajacy moze przerwaé czynno$ci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad
umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych
wad.
Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia
on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad
W ramach gwarancji jako$ci.
Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktorym mowa w ust 16 odpowiednio przed uptywem terminu
gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu gwarancji/rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego 35 8591 0007 0080 0000 0042 0024.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej
winno by¢ nicodwolalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w petnej wysokosci winno obejmowaé okres od daty
podpisania umowy do zakonczenia wykonywania zamowienia plus 30 dni, natomiast 30% jego wartosci
winno obejmowaé okres rekojmi za wady i by¢ wniesione najp6zniej w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

70% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacy zwrdci (zwolni w przypadku gwarancji

ubezpieczeniowej lub bankowej) Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koficowego przedmiotu umowy, a 30% najpdzniej 15 dni od daty podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Zamawiajacy wstrzyma zwrot czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy
Wykonaweca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady przedmiotu umowy.



§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy nastapi poprzez zaptat¢ kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w wykonaniu innych zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z umowy, dla ktorych
w umowie podane sa terminy, w tym terminy okre$lone w harmonogramie — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki.

C) za zwloke w terminie usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego do usunigcia wad.

d) w przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zi, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, Ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona
zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez
powigkszenie o 50% kary nalozonej ostatnio za takie samo naruszenie,

f) w sytuacji przebywania na terenic budowy pracownikow bedacych pod wpltywem alkoholu,
narkotykow lub innych $rodkow odurzajacych, w kwocie 1.000,- zl, za kazdy ujawniony przypadek
oraz trwale odsunigcie od pracy na budowie takich pracownikow.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna:

a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad dzien wyznaczony na przekazanie,

b) za zwlok¢ w dokonaniu odbiorow — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki ponad dzien wyznaczony na dokonanie
odbioru,

c) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawcg z winy Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy

4. Okolicznosci i1 przyczyny lezace po stronie Wykonawcy, ktore spowoduja nie wydanie decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie przez wlasciwy organ traktowane beda jako nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy.

5. Strony postanawiaja, ze nalezne Zamawiajacemu kary umowne zostana potracone W pierwszej
kolejnosci

z wynagrodzenia Wykonawcy objgtego faktura koncowa wystawiona za wykonane roboty — na co

niniejszym wyraza zgodg.

6. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy dot. przedmiotu niniejszej umowy, a w okresie gwarancji
zZ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez konieczno$ci dodatkowego wezwania Wykonawcy

do zaptaty kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 2

i 3 niniejszego paragrafu kary umowne podlegaja sumowaniu i sa od siebie niezalezne; w szczegdlnosci

odstapienie od umowy nie skutkuje utrata uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych za

zdarzenia, jakie nastapity do momentu ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy.

§14
Odstapienie od umowy
1. W przypadku istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapié



od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca

moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy, bez prawa

naliczania kary Zamawiajacemu i dochodzenia odszkodowania z tytulu odstapienia od umowy.

Oproécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy Zamawiajacemu

przystuguje w szczegdlnosci prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

jezeli:

a) nastapi rozwiazanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawcg przedmiotu umowy,

c) Wykonawca nie rozpoczat czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni
od daty przekazania terenu budowy,

d) Wykonawca przerwal, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) nastapi razace naruszenie warunkéw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca realizuje roboty
przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami
Zamawiajacego, nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem Ilub w innych przypadkach
okreslonych
w umowie. Do skutecznosci odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunigciem stanu stanowigcego podstawg
zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu,

f) dojdzie do zawarcia umowy z Podwykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki

szczegotowe:

1) Wykonawca obowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Komisji powotanej do
odbioru robot ze strony Zamawiajacego, szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktora
odstapita od umowy,

C) sporzadzi¢ wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen nie zuzytych i zostawionych na budowie,

d) zglosi¢ do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

2) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potracone
zostana nalezne kary naliczone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

3) W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy jest
obowiazany dodatkowo:

a) zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawceg roboty zabezpieczajace,
b) przeja¢ od Wykonawcy pod swéj dozoér plac budowy.

Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni roboczych od daty

odstapienia od umowy szusnaé z przekazanego mu uprzednio terenu realizacji robot materiaty, sprzet

i urzadzenia przez niego dostarczone oraz poinformowaé o tym fakcie Zamawiajacego w formie

pisemnej. Ryzyko pozostawienia materiatow, sprzetu i urzadzen obciaza Wykonawce.

Zamawiajacy zobowiazany jest do przejecia od Wykonawcy terenu realizacji robot w terminie 14 dni

roboczych od daty otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 4.

§15
Gwarancja i r¢kojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy
na okres 36 miesiecy plus .... dodatkowy okres gwarancji (co daje tacznie .....) liczony od daty
podpisania koncowego protokotu odbioru.



2. W dacie podpisania protokolu koncowego odbioru robot Wykonawca zobowiazany jest wydaé
Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny.

3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej
czesSci.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$é¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy
Z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie
z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupelnym.

5. W ramach udzielonej przez Wykonawcg gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad
Zamawiajacy jest uprawniony zada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 10 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru
Strony postanowia inaczej. Nie dotyczy to sytuacji awaryjnych, kiedy to naprawa ma by¢ wykonana
w mozliwie najkrotszym terminie.

7. Jezeli Wykonawca nie usunic wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokona¢ ich
usunigcia w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt.

8. Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw gwarant dostarczyl uprawnionemu z gwarancji zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objgtej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli gwarant wymienit czg$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do
czesci wymienione;.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1
jezeli zgtosit wadg przed uplywem tego terminu.

10. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

11. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i trwato$¢ wykonanych robodt, a takze ich
wykonanie zgodnie z niniejsza umowa, cato$cia dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 niniejszej
umowy oraz obowigzujacymi przepisami.

12. Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ....... miesiecy od daty podpisania koncowego
protokotu odbioru.

13. Z zastrzezeniem ust. 14 w przypadku ujawnienia wad w terminie przyslugiwania Zamawiajacemu
uprawnien z tytutu r¢kojmi Zamawiajacy zada bezptatnego usunigcia wad, w terminie, wyznaczonym
zgodnie z ust. 6 bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow,

14. Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czgsci zgodnie
Z jego przeznaczeniem lub w sposdb istotny ograniczaja osiagniecie okreslonych dokumentacja
projektowa parametrow Zamawiajacy moze wedlug swego wyboru zawiadomi¢ o tym wlasciwe
organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

15. Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawceg wad stwierdzonych w okresie

wykonywania rekojmi wynosi¢ bedzie 10 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, chyba zZe
w trakcie odbioru Strony postanowia inaczej. Postanowienie ust. 7 stosuje sie odpowiednio. Nie
dotyczy to sytuacji awaryjnych, kiedy to naprawa ma by¢ wykonana w mozliwie najkrotszym
terminie.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace W czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z przyczyn tkwiacych
w przedmiocie w chwili odbioru.

§16
Zmiana Umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:



1) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia wydarzenia nieprzewidywalnego,

2)

3)

4)

pozostajacego poza kontrola obu Stron, wystgpujacych po zawarciu umowy, a powodujacych
niemozliwo$¢ wywiazania si¢ z umowy w jej obecnym brzmieniu.

zmiany terminu realizacji umowy bedacej nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, takich jak: opoznienia, utrudnienia robdt, zawieszenia robot lub przeszkodami

dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu.
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznos$ci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na

etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczegdlnosci gdy jest spowodowana:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)
h)

i)
)

konieczno$cia wykonania robdt dodatkowych wplywajacych na termin wykonania robdt
objetych umowa podstawowa, a koniecznych do wykonania — jezeli terminy ich zlecen, rodzaj
lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

wystapieniem wyjatkowo nie sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
ze wzgledow technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub
negatywnie wpltywajacych na jako$¢ wykonania i trwato$¢ przedmiotu umowy,

wprowadzeniem zmian w sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

usunieciem btedow lub wprowadzenia zmian w STWiORB i/lub dokumentacji projektowej —
bez ktorych obiektywnie nie jest mozliwe dalsze prowadzenie robot budowlanych przez
Wykonawcg,

zmianami - w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robot
lub ich czgéci — jezeli terminy ich zlecen, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego,

wstrzymaniem robdt przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikajacych z winy
Wykonawcy,

przedtuzajacymi si¢ procedurami administracyjnymi (np. pozyskiwaniem dodatkowych
uzgodnien lub decyzji, pozyskiwaniem prolongaty warunkow technicznych),

zmniejszeniem ilo$ci zamowienia wynikajace z faktu, iz realizacja czg$ci zamowienia stata sig
dla Zamawiajacego niemozliwa albo nieuzasadniona spotecznie lub ekonomicznie,

brakiem uzyskania warunkow zasilania z zakladu energetycznego,

dziataniem organdéw administracji publicznej i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych
do organéw administracji w szczego6lnosci eksploratorow infrastruktury,

zmiany 0sob 1 podmiotow:

a)

b)

d)

zmiany o0sOb przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy pod warunkiem, Ze osoby zaproponowane begda posiadaly takie Ssame
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,

zmiany osoby pehniacej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji
niezaleznej od Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajacego jezeli nie wywiazuje si¢ on
z natozonych obowiazkow,

zmiany Inspektora Nadzoru w sytuacji niezaleznej od Zamawiajacego lub na Zzadanie
Zamawiajacego jezeli nie wywiazuje si¢ on z natozonych obowiazkow,

zmiany Podwykonawcy przy czym Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza
zmiane Podwykonawcy lub rezygnacji z udziatu Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawceg
o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia
oraz braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spekienie
warunkow udzialu w postgpowaniu. Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, Ze nowy
Podwykonawca wykaze spelienie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowego Podwykonawce,

zmiana nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy.



5) wprowadzeniu robot dodatkowych koniecznych do wykonania, ktérych nie dalo si¢ przewidzie¢ na
etapie prac projektowych — zwtaszcza gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy,

6) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny,

C) zaprzestania produkcji materiatdow budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

d) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub podyktowane
wymogami instytucji wspotfinansujacych.

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a) podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia w przypadku zmiany wysoko$ci naleznych
podatkow
i optat w szczegolnosci zmiany stawki podatku VAT,

b) podwyzszenie wynagrodzenia w przypadku zwigkszenia wykonania jakiejkolwiek czgsci lub
elementu robot,

C) obnizenie wynagrodzenia w przypadku pominigcia jakiejkolwiek czgsci lub elementu rob6t (bez
prawa zlecenia jej osobom trzecim).

8) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod warunkiem zachowania jego
ciaglosci i bez zmniejszania jego wysokosci,

9) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow,

10) zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego,

11) zmiany zasad finansowania zadania wynikajace z podpisanych przez Zamawiajacego umow, badz
przewidzianych do podpisania lub do anektowania uméw z instytucjami zewngtrznymi,

12) zmiany termindéw i kwot platnosci, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajacemu
sprawne 1 zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewngtrznych $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacj¢ zadania lub/i terminowe rozliczenie si¢ z zakonczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi, lub wynikaja ze znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu
zamowienia niz wskazuja na to terminy umowne,

13) zmiany zapisow umowy bedacych wynikiem realizacji przez Zamawiajacego uprawnien z tytulu
rekojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane,

14) zmiany likwidacji oczywistych omyltek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Zmiany zawartej umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez Inspektora Nadzoru —

przedstawiciel Zamawiajacego i Kierownika Budowy — przedstawiciel Wykonawcy.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru roboét, strona inicjujaca zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis

proponowanych zmian wraz z informacja o koniecznosci lub nie zmiany pozwolenia na budowg (jezeli
dotyczy) oraz przedmiar robot i niezbgdne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajacego.

Jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegaja na:

1) pominieciu jakiejkolwiek czesci robot, kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona
o warto$¢ niewykonanych robot ustalona na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego zakoficzonego zawarciem niniejszej umowy,

2) zastosowaniu rozwiazan zamiennych lub zastapieniu zakresu robdt innym zakresem robot, kwota,
wynagrodzenia Wykonawcy podlega w pierwszej kolejno$ci zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych
robot ustalong na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawcg¢ w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej umowy, a nastepnie zwigkszeniu
o warto$¢ wykonanych roboét zamiennych lub zastgpczych.

3) Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.



4) Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkceji nie wyzszych od okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz cen nie wyzszych
od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud"
w miesiacu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono
naktadoéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza i ich wprowadzenie na

etapie zamoOwienia nie wplynglaby na krag podmiotow ubiegajacych si¢ o zamowienie ani na wynik

postgpowania

o udzielenie zamdwienia publicznego.

Wszelkie zmiany w umowie poprzedzone sa akceptacja Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pi$mie pod

rygorem niewaznosci.

§ 16
Klauzule waloryzacyjne

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych

warunkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca sktada pisemny wniosek

0 zmiang umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po

wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i1 uslug. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy po zmianie umowy.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca sktada pisemny wniosek

0 zmian¢ umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po

wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych . Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie

faktyczne

i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

w szczego6lnosci Wykonawca bedzie zobowiazany wykaza¢ zwiazek pomigdzy wnioskowana kwota

podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracg na

kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci placy
minimalnej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom

Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia

za prace.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 Wykonawca sktada pisemny wniosek

0 zmiang umowy o zamédwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po

zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegélnosci Wykonawca begdzie zobowiazany wykaza¢ zwiazek pomigdzy
wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulacjg ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmiana zasad,

o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktérych mowa w ust. 3, wyznacza datg podpisania aneksu

do umowy.

. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie

zawarcia aneksu do umowy, o ktorym mowa w ust. 5.



7. Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, na koszty wykonania zamowienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

§17
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca dostarczy ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej (OC) w tym odpowiedzialno$ci
cywilnej deliktowej i kontraktowej na zadanie objgte niniejsza umowa z tytulu realizacji umowy
w stosunku do osob trzecich i ich mienia oraz od nastgpstw nieszczg$liwych wypadkow w okresie
wykonywania Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci na kwotg nie mniejsza
niz 1400 000 ztotych w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej oraz na kwote nie mniejsza
niz 100 000 zI w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej  deliktowej
W nastgpujacym zakresie:

1) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutlu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej,

2) Ubezpieczenie od ryzyk budowlano — montazowych bez wytaczen (ubezpieczenie CAR),

3) Ubezpieczenie ryzyka przerwy w wykonaniu rob6t albo niemoznosci ich kontynuowania (utraty
mocy produkcyjnej),

4) Przedmiotem ubezpieczenia bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody rzeczowe i osobowe
oraz nastgpstwa tych szkdéd wyniklte ze zdarzen powstaltych w czasie i/lub w zwiazku
z wykonywaniem umowy. Ubezpieczone begda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom
trzecim oraz nastgpstwa tych szkdd wynikte ze zdarzen powstalych w czasie i/lub w zwiazku
z wykonywaniem u niniejszej mowy.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej pokrywaé bedzie w szczegdlnosci: uszkodzenie
ciata, rozstroj zdrowia lub $mier¢ oraz strate lub uszkodzenie mienia osob trzecich powstate w zwiazku
z realizacja Umowy, w tym takze w odniesieniu do pracownikow (OC pracodawcy) — w tym zakresie
wymagana jest polisa na kwotg nie nizsza niz 100 000 ztotych.

3. Ubezpieczonym bedzie Zamawiajacy. Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, dowod zawarcia wymaganych uméw ubezpieczenia. Jezeli
Wykonawca nie wywiaze sig¢ z powyzszego obowiazku, Zamawiajacy moze dokona¢ ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy oraz potraci¢ koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
lub podja¢ inne dziatania, przewidziane niniejsza umowa.

4. Zakres i warunki umow ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego w terminie 14 dni roboczych od dnia przedstawienia Zamawiajacemu tego zakresu i
warunkow umowy ubezpieczeniowej. Brak akceptacji przez Zamawiajacego warunkow umowy
ubezpieczenia z powodu ich sprzeczno$ci z postanowieniami niniejszej umowy lub niewystarczajacego
zakresu ubezpieczenia bgdzie zobowigzywal Wykonawce do przedstawienia nowych warunkow umowy
ubezpieczenia, zgodnej z tymi wymogami. Nie przedstawienie umowy ubezpieczenia zgodnej
z postanowieniami niniejszej umowy uprawnia Zamawiajacego do podjecia dzialan okreslonych
W umowie.

5. Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kopi¢ potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
wyzej wymienionych polis wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek w terminie 14 dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca obowiazany jest zapewni¢ w razie koniecznosci
przedtuzenie okresu, na jaki zawarto w/w ubezpieczenia — w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej deliktowej - nie krocej, niz do dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy;
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci kontraktowej — nie krocej niz do uptywu okresu gwarancji
jakosci oraz rekojmi.

6. Wykonawca nie moze dokona¢ zadnej zmiany zawartych umow ubezpieczenia bez zgody
Zamawiajacego.

7. Jezeli Wykonawca nie zawrze umow ubezpieczen, o ktoérych mowa w ust. 1 lub nie bedzie kontynuowat
wyzej wymienionych ubezpieczen, Zamawiajacy moze zawrze¢ takie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je na
koszt Wykonawcy, a nadto moze skorzysta¢ z innych uprawnien okres$lonych w umowie. W takim



przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ wydatki zwiazane z zawarciem lub przedluzeniem ubezpieczenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.

§18

Postanowienia koncowe
Zakazuje si¢ dokonywania cesji wynikajacych z niniejszej umowy wierzytelnosci bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Prawem wlasciwym dla umowy jest prawo polskie.
Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wykonawca zapewni ttumaczenie wszelkich dokumentow i pism
sporzadzonych dla celow realizacji inwestycji w jezykach obcych na jezyk umowy przez ttumacza, przy
czym dotyczy to takze wszelkich dokumentacji i specyfikacji technicznych, instrukcji, gwarancji,
certyfikatow
i atestow oraz innych dokumentéw zwiazanych z przedmiotem umowy. Jezeli beda tego wymagaé
okoliczno$ci w stosunkach pomigdzy stronami, Wykonawca kazdorazowo zapewni obecnos¢
kompetentnego thumacza.
Wszelkie zawiadomienia, korespondencje oraz dokumenty beda wysylane na adresy i numery telefakséw
podane przez strony. Kazda ze stron jest zobowigzana do informowania drugiej ze stron o kazdej
zmianie siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub numeru
telefaksu — zawiadomienie, korespondencja oraz dokumenty wystane na ostatni znany adres siedziby lub
numeru telefaksu — strony uznaja za doreczone.
W przypadku sporu Strony ustalaja, ze rozstrzygat go bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i inne obowiazujace przepisy prawa.
Umowa zostaje sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach — 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

*Jezeli nie dotyczy - usunac.

Zataczniki:

NG~ WNE

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Polisa OC

Wypis z KRS (CEIDG)
Harmonogram rzeczowo — finansowy
Dokumentacja projektowa
Przedmiary robot
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